

Toimenpidelistaus

Alustava toteuttamisaikataulu, jos suunniteltu rahoitus toteutuu

2025-2026

- LINNOITUKSEN KÄRKI
 - Muuntamon maalaus
 - Sotakorvauslaiturin oleskelualue
- SATAMANSUORA
 - Maisemakeinu
 - Leikkivälineitä
- SATAMATORI
 - Maalaisten laiturin lisävenepaikat
- AINONKATU
 - Kimpisen uudet kuntoportaat
- HALKOSAARI
 - Sähkökaapeli pop up -toimintaa varten
- MYLLYSAARI
 - Ulkokuntosalin parannus
 - Kioskin ja sen ympäristön kunnostus sekä pukutilojen parantaminen
- Muut yleisten alueiden ja puistojen suunnitelmat
- Ensimmäiset uudet oleskelualueet
- Katutaide

2026-2028

- PALLONLAHTI
 - Matkaparkin rakentaminen
- LINNOITUKSEN KÄRKI
 - Ympärivuotinen wc ja toiminnallinen alue Hiekkalinnalle
- SATAMANSUORA
 - Pyöräpysäköinti tullin rakennuksen ympäristössä
 - Pysäköinnin parantaminen
- SATAMATORI
 - Satamatien ja Kipparinkadun katusuunnitelmat ja katualueen muutosten rakentaminen
- RANTAPUISTO
 - Leikkipuiston laajentaminen ja perusparannus
- AINONKATU
 - Kadun parannus yleissuunnitelman mukaisesti
 - Rantapenkereen täytöt
 - Neulasepänpuiston pumppaamon maalaus
- MYLLYSAARI
 - Esteettömän uimapaikan ja kulkuväylien rakentaminen (esteettömyyden parantaminen)
- Kaupunkitaide (kilpailu, ammattitaiteilija)

2028-2035

- PALLONLAHTI/ LINNOITUKSEN KÄRKI
 - Ulkokuntosalivälineet
- SATAMANSUORA
 - Pysäköinnin ja kevyen liikenteen väylän uudelleenjäsentely
- RANTAPUISTO
 - Puistosuunnitelman toteuttaminen
- AINONKATU/ HALKOSAARI
 - Neulasepänpuiston uuden muuntamon maalaus
- MYLLYSAARI
 - Leikkipuiston kunnostus/ uusiminen
 - Uimalaitoksen kunnostaminen/ uusiminen (jos saunamaailma tulee muualle)
- Kaupunkitaide (kilpailu, ammattitaiteilija)

2035-

- PALLONLAHTI
 - Tapahtuma-alueen infran rakentaminen
- KIRKKOHERRANLAHTI
 - Pysäköintialueen rakentaminen
- Kaupunkitaide (kilpailu, ammattitaiteilija)

Ei aikataulutettu

- Saunamaailma
- Laitureiden siirtäminen Halkosaaren itäpuolelle tai Linnoituksen kärkeen (sis. aallonvaimenninlaiturin) TAI
- Laitureiden uusiminen Kaupunginlahdella (nyk. paikalla)
- Viranomaislaituri

Vuosittaiset kustannukset

- Hiekkalinnan kulut
- Hiekan lisäys Myllysaaren lasten uimarannalle
- Osallistavat taidetapahtumat koko hankealueella
- Kesäehostus koko hankealueella
- Valaistus koko hankealueella
- Toistuva taidetapahtuma